Pisz, 02.05.2019 roku
Uwagi wstepne.

Harmonogram okresla stanowisko Zamawiajgcego w sprawie kolejnosci w jakiej widzi on realizacje robdt budowlano instalacyjnych zadania pod nazwa: ,,Budowa ruchomej
podtogi z uktadem zasilania kotta w biomase”. Zamawiajgcy zaznacza, ze nie jest specjalista w zakresie budowy obiektéw i prowadzenia prac instalacyjnych i ponizszy
Harmonogram musi by¢ przez kazdego z Oferentéw sprawdzony, zweryfikowany i dostosowany do mozliwosci realizacyjnych. Zamawiajacy zaznacza jednak, ze oprdcz
robot budowlano instalacyjnych dla zrealizowania zadania, planowane sg do wykonania w obiekcie ruchomej podtogi prace instalacyjne specjalistyczne polegajace na
montazu;
1. transportera odbierajgcego biomase z ruchomej podtogi (montaz w kanale przygotowanym dla tego transportera — projekt z 2018 roku),
2. agregatu hydraulicznego i podtgczeniu go do instalacji elektrycznej i sterowniczej oraz do instalacji hydraulicznej (montaz w pomieszczeniu pod nazwg ,,
pomieszczenie wygarniaczy”, numer pomieszczenia W/01 — projekt z 2018 roku),
3. trzech sitownikdw poruszajgcych zerdziami (montaz w pomieszczeniu pod nazwg ,pomieszczenie wygarniaczy”, numer pomieszczenia W/01 - projekt z 2018
roku),
4. trzech zerdzi wygarniajacych biomase (montaz na posadzce ruchomej podtogi).
Prace instalacyjne specjalistyczne powinny méc rozpoczaé sie jak najwczesniej i w kolejnosci sugerowanej przez Zamawiajgcego aby umozliwi¢ po wykonaniu prac
wymienionych w punkcie 1 przeprowadzenie prac instalacyjnych specjalistycznych poza obiektem ruchomej podtogi (wewnatrz budynku Cieptowni).

Harmonogram

1. Prace geodezyjne — wytyczenie osi kanatu transportera odbierajgcego biomase z ruchomej podtogi do kotta K3 oraz potozenia fundamentéw ruchomej podtogi.
2. Prace ziemne, zbrojeniowe i betoniarskie dla wykonania:
a) kanatu transportera odbierajgcego biomase z ruchomej podtogi do kotta K3,
b) wykonania posadzki pomieszczenia wygarniaczy (z zabetonowaniem ksztattownikéw HEB),
c) wykonania posadzki ruchomej podtogi (z zabetonowaniem ksztattownikow HEA).
3. Prace geodezyjne — wytyczenie fundamentdw $cian pomieszczenia pod nazwg ,,szafy zasilajgce”, numer pomieszczenia W/03 — projekt z 2016 roku.
4. Prace ziemne, zbrojeniowe, szalunkowe i betoniarskie dla wykonania pomieszczenia pod nazwg ,,szafy zasilajgce”, numer pomieszczenia W/03 - projekt z 2016 roku
z adaptacjg w 2018 roku.
5. Prace instalacyjne w pomieszczeniu pod nazwg ,,pomieszczenie wygarniaczy”, numer pomieszczenia W/01 — projekt z 2018 roku.
6. Prace instalacyjne elektryczne w pomieszczeniu pod nazwg ,,szafy zasilajgce” , numer pomieszczenia W/03 — projekt z 2016 roku z adaptacjg w 2018 roku.
7. Prace instalacyjne p.poz w pomieszczeniu Cieptowni i pomieszczeniach; ,szafy zasilajgce” — projekt z 2016 roku z adaptacja w 2018 roku oraz , pomieszczenie
wygarniaczy”, numer pomieszczenia W/01 — projekt z 2018 roku.



