
Pisz, 02.05.2019 roku 

Uwagi wstępne. 

Harmonogram określa stanowisko Zamawiającego w sprawie kolejności w jakiej widzi on realizację robót budowlano instalacyjnych zadania pod nazwą: „Budowa ruchomej 

podłogi z układem zasilania kotła w biomasę”. Zamawiający zaznacza, że nie jest specjalistą w zakresie budowy obiektów i prowadzenia prac instalacyjnych i poniższy 

Harmonogram musi być przez każdego z Oferentów sprawdzony, zweryfikowany i dostosowany do możliwości realizacyjnych. Zamawiający zaznacza jednak, że oprócz 

robót budowlano instalacyjnych dla zrealizowania zadania, planowane są do wykonania w obiekcie ruchomej podłogi prace instalacyjne specjalistyczne polegające na 

montażu; 

1. transportera odbierającego biomasę z ruchomej podłogi (montaż w kanale przygotowanym dla tego transportera – projekt z 2018 roku), 

2.  agregatu hydraulicznego i podłączeniu go do instalacji elektrycznej i sterowniczej oraz do instalacji hydraulicznej (montaż w pomieszczeniu pod nazwą „ 

pomieszczenie wygarniaczy”, numer pomieszczenia W/01  – projekt z 2018 roku), 

3.  trzech siłowników poruszających żerdziami (montaż w pomieszczeniu pod nazwą „pomieszczenie wygarniaczy”, numer pomieszczenia W/01  – projekt z 2018 

roku),  

4. trzech żerdzi wygarniających biomasę (montaż na posadzce ruchomej podłogi). 

 Prace instalacyjne specjalistyczne powinny móc rozpocząć się jak najwcześniej i w kolejności sugerowanej przez Zamawiającego aby umożliwić po wykonaniu prac 

wymienionych w punkcie 1 przeprowadzenie prac instalacyjnych specjalistycznych poza obiektem ruchomej podłogi (wewnątrz budynku Ciepłowni). 

 

Harmonogram 

1. Prace geodezyjne – wytyczenie osi kanału transportera odbierającego biomasę z ruchomej podłogi do kotła K3 oraz położenia fundamentów ruchomej podłogi. 

2. Prace ziemne, zbrojeniowe i betoniarskie dla wykonania: 

a) kanału transportera odbierającego biomasę z ruchomej podłogi do kotła K3, 

b) wykonania posadzki pomieszczenia wygarniaczy (z zabetonowaniem kształtowników HEB), 

c) wykonania posadzki ruchomej podłogi (z zabetonowaniem kształtowników HEA). 

3. Prace geodezyjne – wytyczenie fundamentów ścian pomieszczenia pod nazwą „szafy zasilające”, numer pomieszczenia W/03 – projekt z 2016 roku. 

4. Prace ziemne, zbrojeniowe, szalunkowe i betoniarskie dla wykonania pomieszczenia pod nazwą „szafy zasilające”, numer pomieszczenia W/03 - projekt z 2016 roku 

z adaptacją w 2018 roku. 

5. Prace instalacyjne w pomieszczeniu pod nazwą „pomieszczenie wygarniaczy”, numer pomieszczenia W/01 – projekt z 2018 roku. 

6. Prace instalacyjne elektryczne w pomieszczeniu pod nazwą „szafy zasilające” , numer pomieszczenia W/03 – projekt z 2016 roku z adaptacją w 2018 roku. 

7. Prace instalacyjne p.poż w pomieszczeniu Ciepłowni i pomieszczeniach; „szafy zasilające” – projekt z 2016 roku z adaptacją w 2018 roku oraz „pomieszczenie 

wygarniaczy”, numer pomieszczenia W/01 – projekt z 2018 roku. 


