
           

załącznik 4/2

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15

1 Prace demontażowe i rozbiórkowe   

2 Przeniesienie rębaka (demontaż, budowa wiatu, montaż) 09.2017     

3 Przebudowa układu pompowego części technologicznej ciepłowni 08.2017 08.2017     

4
Wymiana sterownika PLC z programem sterującym oraz 
oprogramowania SCADA części technologicznej ciepłowni

08.2017 08.2017   

5 Hala kotła - prace budowlane   

6 Technologia - dostawa kotła     

7 Technologia - dostawa instalacji kondensacji  

8 Technologia - dostawa urządzeń odpylających   

9 Prace montażowe dostarczonych urządzeń technologicznych    

10 Instalacje sanitarne

11 Instalacje elektryczne i AKPiA

12 Wymiana pozostałych pomp instalacji technologicznej ciepłowni

13
Projekty  wykonawcze, powykonawcze, inwentaryzacje i instrukcje 
obsługi

14 Rozruch, uruchomienie i osiągnięcie założonych parametrów

15 Próby, odbiory oraz szkolenia załogi

Harmonogram Realizacji Projektu 
Tytuł: Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu

2017

Nr Zadania 
(kontraktu/obiektu/ 

elementu odrębnego 
odbioru/

elementu rozliczenia)

Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/

element rozliczenia) oraz nazwa zadania
Początek Koniec Czas realizacji  (w m-cach)

Faza realizacji 

 
(Wykonawstwo/Odbiory/Rozliczenie/Usuwani

e wad i usterek)
2018

Faza realizacji 

 (Wykonawstwo/Odbiory/Rozliczenie/Usuwanie wad i usterek)


