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Faza realizacji

Faza realizacji

Nr Zadania (Wykonawstwo/Odbiory/Rozliczenie/Usuwanie wad i usterek) | (Wykonawstwo/Odbiory/Rozliczenie/Usuwani
(kontraktu/obiektu/ P . . e wad i usterek)
elementu odrebnego [ zezsecinienic (kontre.akt/o'blekt/ Qe odrqbl.lego dbior/ Poczatek Koniec Czas realizacji (w m-cach) 2017 2018

N element rozliczenia) oraz nazwa zadania
odbioru/
elementu rozliczenia)
I kwartat II kwartat III kwartat IV kwartat I kwartat Il kwartat IIT kwartat
1 2 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15
1 Prace demontazowe i rozbiérkowe
2 Przeniesienie rebaka (demontaz, budowa wiatu, montaz) 09.2017
3 Przebudowa uktadu pompowego czesci technologicznej cieptowni 08.2017 08.2017
4 Wymiana sterox_/vmka PLCz plr(?gramem st.eru]q.cy.m oraz ) 08.2017 08.2017
oprogramowania SCADA czesci technologicznej cieptowni
5 Hala kotta - prace budowlane
6 Technologia - dostawa kotta
7 Technologia - dostawa instalacji kondensacji
8 Technologia - dostawa urzadzen odpylajacych
9 Prace montazowe dostarczonych urzadzen technologicznych
10 Instalacje sanitarne
11 Instalacje elektryczne i AKPiA
12 Wymiana pozostatych pomp instalacji technologicznej cieptowni
13 Projekty wykonawcze, powykonawcze, inwentaryzacje i instrukcje
obstugi
14 Rozruch, uruchomienie i osiagniecie zatozonych parametréw
15 Proby, odbiory oraz szkolenia zatogi




